

คดีก่อสร้างและคดีสัญญาทางปกครอง:

หากผู้รับจ้างก่อสร้างล่าช้า

ผู้ว่าจ้างจะกำหนดค่าปรับรายวันเต็มจำนวน ผู้รับจ้างมีข้อต่อสู้หรือไม่

ตุลาคม 2569

แม้ว่าสัญญาจะกำหนดค่าปรับรายวันไว้แล้ว แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่พิสูจน์ความเสียหายให้สมศาลก็อาจลดค่าปรับรายวันลงได้ อาจเหลือแค่ร้อยละ 5 ของค่าปรับเดิม

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 553/2568

ศาลจะพิจารณาความพยายามทำงานของผู้รับจ้างแม้ผู้รับจ้างทำงานเสร็จล่าช้าและกระทบการต้องใช้อาคารของหน่วยงาน แต่หากเอกชนมีความพยายามในการทำงาน ไม่มีพฤติการณ์ทิ้งงาน ทั้งที่ประสบปัญหาแรงงานช่วงโควิด-19 และได้ทำงานจนเสร็จ แม้จะล่าช้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อาจทำงานให้เสร็จได้อย่างสิ้นเชิง ค่าปรับร้อยละ 28.10 ของวงเงินค่าจ้าง เป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ศาลลดให้ทั้งหมดเหลือร้อยละ 14.05

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 708/2568

หน่วยงานของรัฐไม่เร่งรัดบอกเลิกสัญญาโดยเร็วกลับปล่อยให้เนิ่นช้า ทั้ง ๆ ที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนล่าช้าในการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเหตุหนึ่งที่ศาลพิจารณาลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนได้

คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 354/2568

นอกจากเหตุดังกล่าวแล้ว ยังมีเหตุอื่นที่ผู้รับจ้างอาจแสดงต่อศาลเพื่อขอให้ศาลลดค่าปรับได้อีก ซึ่งจะไม่ขอกล่าวทั้งหมดในที่นี้ ผู้ที่ประสงค์ขอคำปรึกษาสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานกฎหมายบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

สาขากฎหมายปกครอง

วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส ให้คำปรึกษาและเป็นตัวแทนแก่ภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐไทย ครอบคลุมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สัญญาทางปกครองและสัมปทาน การอนุญาต คำสั่งทางปกครอง และความรับผิดชอบของรัฐ ทีมงานของเราผสานความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชนของไทยกับประสบการณ์ในการดำเนินคดีปกครอง เพื่อช่วยลูกค้าประเมินความเสี่ยง วางกลยุทธ์ทางกฎหมายที่เหมาะสม และคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ทางธุรกิจ ตั้งแต่การให้คำปรึกษาก่อนเกิดข้อพิพาทจนถึงการดำเนินคดีในศาลปกครอง

เขียนโดย



ดร.รวีพันธ์ พิกษ์ชาติวงศ์

นายความหุ้นส่วน

rawee.pun@weerawongcp.com

บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

1 อาคารพาร์ค สยาม ชั้นที่ 38-39 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +662 264 8000

www.weerawongcp.com

weerawongcp